

Решение № 562

Исполкома Городского Совета депутатов трудящихся
от «9» мая 1957 года

г. Днепропетровск

«О строительстве троллейбусной линии к заводу им. Петровского»

Исполком Городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что перевозка рабочих и служащих к заводам им. Петровского, им. Ленина, ДЗМО, им. Калинина и др. в часы «пик» вторым трамвайным маршрутом не обеспечивается, в результате чего поступает большое количество жалоб.

Запроектированное Облгорсельпроектном расширение проезжей части проспекта им. Калинина нецелесообразно, так как это связано с большими затратами, а также параллельным движением трамваев и троллейбусов.

В целях обеспечения нормальной доставки рабочих и служащих к указанным заводам Исполком Городского Совета депутатов трудящихся

РЕШИЛ:

1. Обязать Зав. Горкоммунхозом тов. Феркеля и Начальника трамвайно-троллейбусного управления тов. Граужиниса немедленно приступить к строительству троллейбусной линии к заводу им. Петровского, осуществив строительство в две очереди, со сроками пуска: первой очереди — от проспекта им. Карла Маркса, — по ул. Серова, — по Пушкинскому проспекту до ул. Канатной до 10.VI—1957 года. Второй очереди от ул. Канатной до ул. Коксохимической до 1.VIII—1957 года.

2. Обязать директора Днепрожилснабторга тов. Каламова и директора лесзавода тов. Цирульникова до 15.VI—1957 года изготовить на лесоучастке Свердловской области 5000 штук шпал для трамвайно-троллейбусного управления.

3. Просить Министра строительства предприятий металлургической и химической промышленности УССР тов. Терентьева обязать управляющего Днепровскпромстроя тов. Нагорного выполнить строительные работы по трамвайному пути по ул. Бабушкина и Свердлова и строительство канализационного коллектора по этой трассе до 15.VI—1957 года.

4. В связи с тем, что в 1955—1956 году заводами им. Петровского, им. Ленина, ДЗМО и им. Калинина должна была быть выполнена работа по укладке канализационного коллектора, обеспечивающего отвод фекальных вод от строящихся жилых строений на пос. им. Крупской и им. Фрунзе и указанные работы до сих пор не выполнены, в связи с чем строящиеся объекты не могут быть подключены к городской канализации, обязать директоров заводов им. Петровского тов. Коробова, им. Ленина тов. Савкина, им. Калинина тов. Попова, ДЗМО тов. Повераева выполнить работы по прокладке канализационного коллектора D=600 мм: завод

им. Петровского по проспекту им. Петровского — 1000 п/м до 1/IX—57 года, завод им. Ленина от пр. Петровского по Орловской до ул. Бабушкина 400 п/м до 1/IX—57 года, завод им. Калинина от ул. Орловской по ул. Бабушкина 594 п/м до 1/VI—57 года и ДЗМО по ул. Бабушкина и Леваневского до пр. Калинина 560 п/м 1/VI—57 года.

5. Обязать директора Горэлектросети тов. Полякова до 25/VI—57 года произвести перенос воздушной линии от трансформаторного киоска с ул. Бабушкина и перенос подвижного кабеля закончить до 16/V—57 года.

Председатель Исполкома
Горсовета депутатов трудящихся

/Н. Гавриленко/

Секретарь Исполкома
Горсовета депутатов трудящихся

/А. Бабенко/

Верно

Зав. Протокольной частью

/О. Торсуева/